Ежеквартальный отчет 
Администрации Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии
по состоянию на 01 октября 2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы:
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 -2020 годы»

	1.
	Ремонт дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Заключение контракта

	[bookmark: _GoBack]исполнено

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская

	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 
2018 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком

	

	2
	Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Заключение контракта

	исполнено

	2.2.
	Выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2
	2-3 квартал 
2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2
	исполнено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3-4 квартал 
2018 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком

	исполнено

	II. Контроль  реализации муниципальной программы:
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 -2020 годы»

	13.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	13.1
	приемка и оплата выполненных работ
	ноябрь 2018 года
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приемки выполненных работ
	

	13.2
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018

	23.3.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации
Трубникоборского сельского поселения

________________________/С.А.Шейдаев/
мп
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