Приложение 
к ежеквартальному отчету
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Ежеквартальный отчет 
Администрации Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии
по состоянию на 01 июля 2020 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы:
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 -2020 годы»

	1.
	Ремонт участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10  
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	2-3 квартал 2020 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Заключение контрактов
	исполнено

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10  
	2-3 квартал 2020 года
	Подрядная организации
	Ремонт участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10  
	

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами
	3-4 квартал 2020 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	2.
	Установка ограждения на гражданском кладбище
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ
	2-3 квартал 2020 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Заключение контрактов
	исполнено

	2.2.
	Выполнение работ по установке ограждения на гражданском кладбище
	2-3 квартал 2020 года
	Подрядная организации
	Установка ограждения на гражданском кладбище  
	

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами
	3-4 квартал 2020 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объектов заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль  реализации муниципальной программы:
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 -2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	ноябрь-декабрь 2020 года
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Трубникоборского сельского поселения тосненского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава Трубникоборского сельского поселения

________________________/С.А.Шейдаев/
мп




