Ежеквартальный отчет 
Администрации Трубникоборского сельского поселения 
Тосненского района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 января 2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	

	1.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Исполнено

	1.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Исполнено

	1.3.
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Исполнено

	1.4
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Исполнено

	1.5
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.05.2017
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	Исполнено

	2.
	Проведение ремонтных работ 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
	

	2.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.10.2017
	ООО «АвтоНеруд»
	
	Исполнено

	2.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.10.2017
	ИП Тихонов С.С.
	
	Исполнено

	2.3
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.10.2017
	ИП Степанов Д.В.
	
	Исполнено

	2.4.
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.10.2017
	ООО «ДСК РЕГИОН»
	
	Исполнено

	2.5
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.10.2017
	ИП Степанов Д.В.
	
	Исполнено 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	

	3.1.
	Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная
	до 01.11.2017
	ООО «АвтоНеруд»
	
	Исполнено

	3.2.
	Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная
	до 01.11.2017
	ИП Тихонов С.С.
	
	Исполнено

	3.3
	Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а
	до 01.11.2017
	ИП Степанов Д.В.
	
	Исполнено

	3.4.
	Ремонт асфальто-бетонного покрытия участков автомобильной дороги по ул. Мира
	до 01.11.2017
	ООО «ДСК РЕГИОН»
	
	Исполнено 

	3.5.
	Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная
	до 01.11.2017
	ИП Степанов Д.В.
	
	Исполнено 

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	11
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	В соответствии с Соглашением
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Исполнение муниципальных контрактов
	Исполнено 

	11.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Акт приема выполненных работ
	Исполнено 

	11.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Исполнено 

	22
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Исполнено 



Глава администрации
Трубникоборского сельского поселения

________________________/С.А.Шейдаев/
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