
Ежеквартальный отчет
Администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 
достижению целевых показателей результативности использования субсидии
по состоянию на 01 июля 2018 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ (для заключения контракта на выполнения работ)
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Исполнено

	1.1.
	Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука 
	до 01.06.2018
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Исполнено

	1.2.
	Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино 
	до 01.06.2018
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Исполнено

	1.3.
	Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка
	до 01.06.2018
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Исполнено

	1.4.
	Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье 
	до 01.06.2018
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	[bookmark: _GoBack]Исполнено

	2.
	Выполнение работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.1.
	Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука 
	до 01.10.2018
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.2.
	Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино 
	до 01.10.2018
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.3.
	Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка
	до 01.10.2018
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.4.
	Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье 
	до 01.10.2018
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	3.
	Приёмка объекта
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.1.
	Ремонт участка дороги по ул. Луговая от д № 21 до д. № 16 в дер. Бабинская Лука 
	до 01.11.2018
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.2.
	Частичный ремонт дороги по ул. Заречная в дер. Бабино 
	до 01.11.2018
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.3.
	Ремонт пешеходного моста через реку Тигода с обустройством подходов в дер. Большая Горка
	до 01.11.2018
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.4.
	Приобретение и установка детского игрового оборудования в дер. Померанье 
	до 01.11.2018
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	в соответствии с Соглашением
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Исполнение муниципальных контрактов
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	до 15.11.2018
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	ежеквартально
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Отчет об освоении субсидий по объекту
	отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



  Глава администрации _______________________/С.А.Шейдаев/ 
