Ежеквартальный отчет
Администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ (для заключения контракта на выполнения работ)
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	

	1.1.
	Спил аварийных деревьев в дер. Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.2.
	Замена устаревших фонарей уличного освещения в дер. Апраксин Бор
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.3.
	Частичный ремонт щебеночного покрытия по ул. Полевая в дер. Бабино
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.4.
	Частичный ремонт подъезда к пос. Керамик
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.5.
	Ремонт подъезда к жилому дому № 2 по ул. Железнодорожная в дер. бабино
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.6.
	Строительство контейнерной площадки в дер. Чудской Бор на ул. Совхозная
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.7.
	Ремонт мостового перехода через р. Тверезна в дер. Большая Кунесть
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	1.8.
	Строительство колодца в дер. Бабино на Полевой ул. 
	до 01.06.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	исполнено

	2.
	Выполнение работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	2.1.
	Спил аварийных деревьев в дер. Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.2.
	Замена устаревших фонарей уличного освещения в дер. Апраксин Бор
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.3.
	Частичный ремонт щебеночного покрытия по ул. Полевой в дер. Бабино
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.4.
	Частичный ремонт подъезда к пос. Керамик
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено 

	2.5.
	Ремонт подъезда к жилому дому № 2 по ул. Железнодорожная в дер. Бабино
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.6.
	Строительство контейнерной площадки в дер. Чудской Бор на ул. Совхозная
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.7.
	Ремонт мостового перехода через р. Тверезна в дер. Большая Кунесть
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	2.8.
	Строительство колодца в дер. Бабино на Полевой ул. 
	до 01.10.2016
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	Исполнено

	3.
	Приёмка объекта
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.1.
	Спил аварийных деревьев в дер. Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.2.
	Замена устаревших фонарей уличного освещения в дер. Апраксин Бор
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.3.
	Частичный ремонт щебеночного покрытия по ул. Полевая в дер. Бабино
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.4.
	Частичный ремонт подъезда к пос. Керамик
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.5.
	Ремонт подъезда к жилому дому № 2 по ул. Железнодорожная в дер. Бабино
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.6.
	Строительство контейнерной площадки в дер. Чудской Бор на ул. Совхозная
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.7.
	Ремонт мостового перехода через р. Тверезна в дер. Большая Кунесть
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	3.8.
	Строительство колодца в дер. Бабино на Полевой ул.
	до 01.11.2016
	Подрядная организация
	Акт приема выполненных работ
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы 
«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	в соответствии с Соглашением
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Исполнение муниципальных контрактов
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	до 15.11.2016
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	ежеквартально
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Отчет об освоении субсидий по объекту
	

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
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